



vertraulich

SPD-Fraktion
im Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden
Herrn Stadtrat
Dr. Christian Bösl

Landeshauptstadt Dresden
Beigeordneter für Stadtentwicklung,
Bau, Verkehr und Liegenschaften
GZ: (GB 6) 66.22

Datum: 15. NOV. 2017

Sanierung der Augsburger Strasse mAF0284/17

Sehr geehrter Herr Dr. Bösl,

Ihre oben genannte Anfrage aus der Stadtratssitzung vom 28. September 2017 beantwortete ich wie folgt:

„Der Stadtrat hat mit dem Beschluss des Haushaltes im Dezember 2016 insgesamt 2 Mio Euro für die Sanierung der Augsburger Straße reserviert. Zur Verwendung dieser Gelder hat er folgendes festgelegt: „Die Mittel für die Augsburger Straße sollen insbesondere für die geplante Sanierung der Abschnitte Blasewitzer Straße – Tittmannstraße und die Sanierung des Abschnittes Bergmannstraße bis zur Voglerstraße verwendet werden.“ Dazu habe ich folgende Frage:

1. **Wie ist der aktuelle Sachstand bei den Planungen zur Sanierung der Augsburger Straße, bzw. wann ist mit einem Baubeginn zu rechnen?“**

Für die Augsburger Straße, 2. Bauabschnitt von Blasewitzer Straße bis Tittmannstraße, ist die Entwurfsplanung in Bearbeitung. Die Baudurchführung soll 2019 erfolgen.
Für die Augsburger Straße, 5./6. Bauabschnitt von Bergmannstraße bis Altenberger Straße, muss noch ein Planungsbüro ausgewählt werden. Die Baudurchführung soll 2020 erfolgen.
Die Überarbeitung ist erforderlich, weil die alte Planung aus dem Jahr 2009 nicht mehr mit den aktuellen Regelwerken übereinstimmt.

2. **Wann werden die Anwohner und Anlieger darüber informiert?**

Nach Beendigung der Genehmigungsplanung ist eine Information über den 2. Bauabschnitt im Ortsbeirat möglich. Ein Termin im voraussichtlich I. Quartal 2018 wird mit dem Ortsamt Blasewitz abgestimmt.

Nachfrage Herr Stadtrat Dr. Bösl:

„Für den zweiten Bauabschnitt, den Sie jetzt gerade erwähnt haben, wann ist denn da mit einem Baubeginn zu rechnen bzw. mit dem Planungsbeginn erst einmal?“

Die Entwurfsplanung wird zurzeit überarbeitet und im Dezember 2017 fertiggestellt. Anschließend werden die Zustimmungen der Ämter der Landeshauptstadt Dresden und weiterer Träger öffentlicher Belange eingeholt.

Der Baubeginn ist für das I./II. Quartal geplant (siehe auch Beantwortung Punkt 1.).

Mit freundlichen Grüßen



Raquel Schmidt-Lamontain

Kennntnisnahme:



Dirk Hilbert
Oberbürgermeister

Detlef Sittel
Erster Bürgermeister